

9月26日 ~ 9月30日

	A社 000 10/17	A社 XXX 10月末?	B社 Jラ4 9/30	C社 冊子 制作 10/20	D社 △△△ 1/1	その他 ①	その他 ②	その他 ③										
9/26 月	修正箇所 とりまとめ		フロント フィック		デザイン 定義書 言記入			ブログ作成										
9/27 火		「Jラ4」 フィック?	木校正①	00社に デザイン 依頼	XXX社と デザイン 打ち合わせ	E社の 訪問の ための 準備	F社の 定例会 議事録 まとめる	ブログ作成										14:00~ E社定例会
9/28 水			木校正② & 投稿			ブログ 回覧												
9/29 木				原稿 リライ		ブログ 修正												11:00-13:00 A社 説明
9/30 金			Jラ4 14日!	△△社に よるフィック	ワイヤ フレーム 修正	ブログUP												10:30~ 00社 来社

10/1 (土) C社 EVENT! (10:00~)

(10:00~)